УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 07.07.2021 №114

г. Харовск

Об утверждении Дорожной карты по подготовке и обеспечению объективного проведения ВПР и ВсОШ в общеобразовательных организациях Харовского муниципального района

В целях повышения качества образования в Харовском муниципальном районе, обеспечения объективного проведения Всероссийских проверочных работ и Всероссийской олимпиады школьников, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и обеспечению объективного проведения ВПР и ВсОШ в общеобразовательных организациях Харовского муниципального района.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Е.В. Громова

Приложение № 1

к приказу управления образования
администрации Харовского
муниципального района
от 07. 07 . 2021 г №114.

Дорожная карта
по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ и результатов олимпиад школьников в общеобразовательных организациях Харовского муниципального района

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1.	Своевременное доведение до общеобразовательных организаций Харовского муниципального района приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)	По мере издания соответствующих документов	Управление образования администрации Харовского муниципального района
2.	Издание приказов управлением образования администрации Харовского муниципального района по вопросам организации, подготовки и проведении ВПР, ВсОШ по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Управление образования администрации Харовского муниципального района
3.	Обработка и анализ результатов ВПР-2021 по соответствующим учебным предметам	до 15 августа 2021 г.	Муниципальная методическая служба Харовского муниципального района

4.	Формирование (выверка) сведений о муниципальных координаторах, издание приказов об утверждении муниципальных координаторов проведения ВПР, ВсОШ по соответствующим учебным предметам, загрузка сведений в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО)	ВПР: Февраль ВсОШ: Октябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района
5.	Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР, ВсОШ по соответствующим учебным предметам	ВПР: Февраль-март ВсОШ: Октябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
6.	Проведение опроса образовательных организаций РБ, участвующих в ВПР, выверка ОО муниципальными и региональным координаторами формирование и отправка отчета в ФИС ОКО	ВПР: Февраль-март, в соответствии с планом-графиком ВсОШ: Октябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
7.	Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР (при необходимости)	Февраль	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
8.	Формирование заявки на участие в ВПР, загрузка информации в ФИС ОКО	в соответствии с планом-графиком на	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР

			Руководители ОО
9.	Создание муниципальных предметных комиссий по организации и проведению ВПР, ВсОШ	ВПР: январь-март ВсОШ: Октябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
10.	Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, ВсОШ для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей	ВПР: январь-март ВсОШ: октябрь-ноябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
11.	Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР, ВсОШ	ВПР: январь-март ВсОШ: октябрь-ноябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
12.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	ВПР: Постоянно ВсОШ: октябрь-ноябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО

13.	Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию).	В соответствии с расписанием	Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
14.	Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР	В соответствии с расписанием	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
15.	Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности	В соответствии с графиком получения результатов	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
16.	Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР по соответствующим учебным предметам в разрезе ОО, результатов ВсОШ	ВПР: август ВсОШ: декабрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
17.	Принятие управленческих решений на основании анализа ВПР, результатов ВсОШ.	после получения результатов ВПР, ВсОШ	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО

18.	Подготовка и направление в общеобразовательные организации рекомендаций на основе анализа результатов ВПР, ВсОШ по соответствующим учебным предметам в разрезе ОО Харовского муниципального района	ВПР: В течение 30 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам ВсОШ: август	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
19.	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР	август-сентябрь	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Муниципальная методическая служба Харовского муниципального района Управление образования администрации Харовского муниципального района Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
20.	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	В рамках совещаний ММС	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Муниципальная методическая служба Харовского муниципального района Управление образования администрации Харовского муниципального района Руководители ОО
21.	Своевременное обновление информации в сфере образования, образовательных организаций	Постоянно	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Муниципальная методическая служба Харовского муниципального района Управление образования администрации Харовского муниципального района Руководители ОО

22.	Освещение в СМИ результатов ВПР и ВсОШ	Постоянно	МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Муниципальная методическая служба Харовского муниципального района Управление образования администрации Харовского муниципального района Руководители ОО