

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

д.3.06 2020

№ Р90

г. Вологда

О реализации стратегического проекта
«Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях»

Для поддержки школ с низкими образовательными результатами, которые определены по итогам комплексного анализа за два года результатов оценочных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (письмо Рособрнадзора от 30.03.2020 года №01-121/13-01),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Вологодской области – участников стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2020 году (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования Воробьеву Л.Н.

Начальник Департамента



Е.О. Рябова

29	МБОУ "Алмозерская ООШ"
30	МБОУ "Андомская СОШ"
31	МБОУ "Ковжинская СОШ"
32	МБОУ "Янишевская ООШ"
Город Вологда	
33	МОУ "СОШ № 21"
34	МОУ "СОШ № 22"
35	МОУ "Центр образования № 23 "Созвучие"
36	МОУ "СОШ № 36"
37	МОУ "Вечерняя школа №1"
Город Череповец	
38	МАОУ "СОШ № 24"
39	МАОУ "СОШ № 7"
40	МАОУ "СОШ № 2"
41	МАОУ "СОШ № 17"
42	МАОУ "СОШ № 34"
43	МАОУ "СОШ № 14"
44	МАОУ "СОШ № 16"
45	МАОУ "СОШ № 18"
46	МАОУ "ООШ № 15"
47	МАОУ "СОШ № 3"
48	МАОУ "СОШ № 40"
49	МАОУ "СОШ № 4"
50	МАОУ "Образовательный центр № 36"
Департамент образования области	
51	БОУ ВО "Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению"
Кадуйский муниципальный район	
52	МБОУ "Хохловская СШ"
Кирилловский муниципальный район	
53	БОУ КМР "Ферапонтовская СШ"
54	БОУ КМР "Чарозерская ОШ"
55	БОУ КМР "Горицкая СШ"
56	БОУ КМР "Алёшинская ОШ"
Никольский муниципальный район	
57	МБОУ «Сош №1 г. Никольска»
58	МБОУ "Зеленцовская ООШ"
59	МБОУ "Вахневская ООШ"
60	МБОУ "Теребаевская ООШ"
61	МБОУ "Борковская СОШ"
62	МБОУ "Байдаровская ООШ"
63	МБОУ "Кожаяевская ООШ"
64	МБОУ "Осиновская ООШ"

Череповецкий муниципальный район	
99	МОУ "Ботовская школа"
100	МОУ "Домозеровская школа"
101	МОУ "Климовская школа"
102	МОУ "Мусорская школа"
103	МОУ "Мяксинская школа"
104	МОУ "Нелазская школа"
105	МОУ "Сосновская школа"
106	МОУ "Ягановская школа"
107	МОУ "Шухободская школа"
Шекснинский муниципальный район	
108	МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина"
109	МОУ "Чёбсарская школа"
110	МОУ "Центр образования имени Николая Константиновича Розова"
111	МОУ "Нифантовская школа"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта	
1.1.1	Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области	15.05.2020	15.06.2020	С.Н. Завацкая	Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	РРП
1.1.2.	Мероприятие:	15.05.2020	15.06.2020	С.Н. Завацкая	Вид документа:	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.				Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	
1.2.1	Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	01.06.2020	30.06.2020	И.А.Макарына	Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	РРП
1.2.2	Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях	30.06.2020	31.07.2020	М.Н.Федотова	Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	РРП
1.2.3	Мероприятие: Проведение анализа оценки	01.08.2020	30.09.2020	М.Н.Федотова	Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.	Результат проекта: повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.01.2020	31.12.2024	Е.А.Никодимова	образовательной организации Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников организаций, обучающихся в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников организаций, обучающихся в мероприятиях. 100 % учителей математики и русского языка организаций, обучающихся в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях	РРП
2.1	Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык)		31.12.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, обучающихся в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях	РРП
2.1.1	Мероприятие: Проведение диагностики	01.06.2020	30.10.2020	Д.А.Котляров	Вид документа Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика)				биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения)	
2.2.1	Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогов по совершенствованию предметных методических компетенций	05.06.2020	12.06.2020	Т.А.Попова	Вид документа Список слушателей для повышения квалификации по конкретным учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения)	РРП
2.2.2	Мероприятие: Организационно- техническое сопровождение курсовой подготовки педагогов	05.06.2020	30.11.2020	Т.А.Попова	Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки	РРП
2.3	Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта		31.12.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: Методических пособия рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам	РРП
2.3.1	Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе»	01.07.2020	30.10.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: Методических пособия рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам	РРП
2.3.2	Мероприятие: Представление	01.11.2020	15.11.2020	Е.А.Никодимова	Вид документа Программа методического workshop «На пути к	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	квалификации специалистов служб психолого- педагогического сопровождения				Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся	
3.1.1	Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов	01.08.2020	31.12.2020	Н.В. Афанасьева	Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов	РРП
3.1.2	Мероприятие: Проведение курсов повышения квалификации для классных руководителей школ участниц проекта	01.08.2020	31.12.2020	М.А. Углицкая	Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся	РРП
3.2.	Контрольная точка: Увеличена доля вовлеченных обучающихся, в различных формах сопровождения и наставничества		31.12.2020	М.А. Углицкая	Ви документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей вовлечённая в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью.	РРП
3.2.1	Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения	10.05.2020	01.06.2020	М.А. Углицкая	Ви документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о	РРП