

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 08.12.2021

№ 201

г. Харовск

Об утверждении графика закрытия
дошкольных образовательных организаций
на время проведения ремонтных работ
в летний период 2022 года

В целях обеспечения подготовки дошкольных образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график закрытия дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонтных работ в летний период 2022 года в соответствии с Приложением к данному приказу.
2. Руководителям учреждений:
 - 2.1 Обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей) воспитанников о графике закрытия учреждения;
 - 2.2 Организовать работу по переводу воспитанников в другие учреждения с письменного согласия родителей (законных представителей).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» Е.А. Шилову.

Начальник управления образования



Е.В.Громова

График закрытия дошкольных образовательных организаций
на время проведения ремонтных работ в летний период 2022 года

№ п/п	Наименование ОО	Сроки закрытия	Дата приемки
1	МБДОУ «Детский сад № 3»	06.06.2022 – 27.06.2022	27.06.2022
2	МБДОУ «Детский сад № 4»	11.07.2022 – 29.07.2022	29.07.2022
3	МБДОУ «Детский сад № 5»	28.06.2022 – 21.07.2022	21.07.2022
4	МБДОУ «Детский сад № 6»	20.06.2022 – 08.07.2022	08.07.2022
5	МБДОУ «Детский сад № 7»	14.06.2022 – 11.07.2022	11.07.2022
6	МБДОУ «Семигородский детский сад»	01.06.2022 – 17.06.2022	17.06.2022
7	МБДОУ «Харовский детский сад»	01.06.2022 – 17.06.2022	17.06.2022