

УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента
образования области
от 26.01.2022 г. № 167

План мероприятий

**по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных
организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году»**
(далее – ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования			
1.1.	Создание рабочей группы по координации работы по введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области	До 30 декабря 2021 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО»
1.2.	Определение организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, обеспечивающую сопровождение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области	До 30 декабря 2021 г.	Департамент образования области
1.3.	Обеспечение разработки и утверждения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году	До 30 декабря 2021 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО»
1.4.	Разработать и внедрить региональную модель мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	Апрель 2022 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО»
2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования			
2.1.	Актуализация планов работы регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее - РУМО), рабочих групп по учебным предметам, предметным областям, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области	До 20 января 2021 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
2.2.	Организация и проведение рабочих семинаров-совещаний с руководителями и	По отдельному графику	АОУ ВО ДПО «ВИРО»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам организационно-методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования		Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
2.3.	Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе муниципальных районов и городских округов по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования	По отдельному плану в рамках соглашений с органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
2.4.	Проведение анализа учебников, используемых в регионе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	Январь 2022 г. Февраль 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
2.5.	Создание и обеспечение деятельности стажировочных (методических) площадок по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на базе общеобразовательных организаций	Январь 2022 г., далее-постоянно	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
			управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
2.6.	Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области	Май 2022 г., август 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
2.7.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и управленческими командами общеобразовательных организаций Вологодской области по вопросам обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	Июнь, август 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
2.7.	Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году	До 10 июля 2023 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования			
3.1.	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области, в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры)	Февраль 202 г. – июнь 2023 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
			Общеобразовательные организации
3.2.	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по вопросам управления введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования для руководителей общеобразовательных организаций; специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и специалистов муниципальных методических служб	Январь – февраль 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
3.3.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций; специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и специалистов муниципальных методических служб по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Март-июнь 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
3.4.	Организация и проведение стажировок, обучающих семинаров, стажировок для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, специалистов муниципальных методических служб, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе на базе созданных методических площадок в общеобразовательных организациях: - по апробации и внедрению примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям; - по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной	По отдельному плану – графику	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования		
3.5.	Проведение методических мероприятий по организации наставничества в общеобразовательных организациях с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	ежемесячно	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Общеобразовательные организации
4. Научно-методическое и методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования			
4.1.	Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования и размещение их на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»: - чек-лист готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования, - методические разъяснения по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания; - методические рекомендации по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - методические разъяснения по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - методические разъяснения по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	Февраль-март 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
4.2.	Проведение стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и	Февраль 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	родительской общественности		
4.3.	Организация и проведение регионального семинара для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Областного педагогического совета	Август 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
4.4.	Организация и проведение вебинаров, видеоконференций и методических семинаров для руководящих и педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	По отдельному графику	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
4.5.	Проведение содержательного анализа основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций Вологодской области, по результатам анализа разработка адресных методических для общеобразовательных организаций	Август-сентябрь 2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
4. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования			
5.1.	Подготовка и публикация статей по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования для научно-педагогического и информационно-методического журнала «Источник»	ежеквартально	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
5.2.	Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области, о выполнении настоящего плана-графика на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»	ежемесячно	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
5.3.	Размещение информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в виртуальных методических кабинетах ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, а также виртуального методического кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения, сетевых профессиональных сообщества «Методподдержка 35»	ежемесячно	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
5.4.	Проведение анализа сайтов общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)	Август-сентябрь 2022 г., далее- постоянно	АОУ ВО ДПО «ВИРО»
5.5.	Подготовка пресс-релизов и широкое информирование родительской общественности по	ежемесячно	Департамент

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в средствах массовой информации (далее - СМИ). Размещение информации о ходе введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на официальном сайте Департамента образования области, сайтах органов местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».		образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
5.6.	Обеспечения контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования	постоянно	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, обеспечивающие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов